ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор за строителство от 28.08.2017г.

Днес 6.10.2017 г., в град София на основание чл.116, ал. 1, т. 2, 5 и 6 от Закона за обществените поръчки се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на Договор за строителство от 28.08.2017г. за извършване на СМР на обект: „РЕМОНТ НА АКТОВА ЗАЛА И ФОАЙЕ КЪМ АКТОВА ЗАЛА НА 49 ОУ „БЕНИТО ХУАРЕС“ УПИ I-449 (ПИ 68134.613.449), кв.58, р-н ПОДУЕНЕ, СО, ул.КОНСТАНТИН ФОТИНОВ №4, гр. София между:

49-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БЕНИТО ХУАРЕС“, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.“ Константин Фотинов“ № 4, Булстат: 000667503, представлявано от Яница Милева – Директор, и Росица Василева – Счетоводител, наричан по – долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,**

И

„АЛДИ КОМЕРС ГРУП“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, община Столична, ул. „Дойран“ №15, вх.Б, ет.2, офис 7, ЕИК 202221469, представлявано от Велко Маринов Велков – Управител, чрез Габриел Георгиев Марков – пълномощник, с нотариално заверено пълномощно с Рег. №6873 от 28.08.2017г. (заверено от нотариус Александър Димов с Рег. № 404 в Нотариалната камара), наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ.**

За сключването на допълнителното споразумение страните взеха предвид следните обстоятелства:

- ✓ в процеса на изпълнение на строителството поради непредвидени обстоятелства, които не променят цялостния характер на възложената с Договор за строителство от 28.08.2017г. обществена поръчка, е възникнала необходимост от извършване на допълнителни видове строително-монтажни работи (СМР), отразени в заповедната книга на обекта от строителния надзор.
- ✓ стойността на изменението е до 15 на сто от стойността на първоначалния договор за строителство и не надхвърля съответната прагова стойност по чл. 20, ал.1 от ЗОП.

Страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши срещу заплащане допълнителни количества СМР по конкретни позиции, съгласно Приложение № 1 - КСС по допълнителни видове СМР, предоставено от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

Чл. 2. За изпълнение на допълнителните количества СМР, съгласно Приложение № 1, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цена в размер на 24 507,33 лв. без ДДС *(словом: двадесет и четири хиляди петстотин и седем лева и тридесет и три стотинки)* 29 408, 80 лв. с ДДС *(словом:двадесет и девет хиляди четиристотин иосем лева и осемдесет*

стотинки). В цената са включени всички разходи необходими за извършване на допълнителните строително-монтажни работи, така че обектът да бъде въведен в експлоатация.

Чл. 3. Срокът за изпълнение на допълнителните видове СМР е до 08.12.2017 г.

Чл. 4. Всички останали клаузи по Договор за строителство от 28.08.2017г. остават в сила.

Настоящото ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ е неразделна част към сключения и описан по – горе основен договор.

Настоящото ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, като неразделна част от същото са:

- **Приложение № 1 - КСС с допълнителни количества СМР;**
- **Заменителна таблица № 1;**
- **Анализ на цени.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

ДИРЕКТОР:.....
(ЯНИЦА МИЛЕВА)

УПРАВИТЕЛ: .
чрез Габриел Георгиев Марков – пълномощник

СЧЕТОВОДИТЕЛ:
(РОСИЦА ВАСИЛЕВА)

Подписите в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП