УТВЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР
НА 49.ОУ"БЕНИТО ХУАРЕС"
/ ЯНИЦА МИЛЕВА/

П Р О Т О К О Л №2

Днес, 02.12.2014г., на основание чл. 72, ал. 1, във връзка с чл. 68 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Заповед № РД- 68/ 17.11.2014г. на директора на 49.ОУ „Бенито Хуарес", гр.София се събра комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Олга Стойкова Юнакова- Маджарова- помощник директор по АД

и **ЧЛЕНОВЕ**:

1. Христо Василев Иванов – юрист;
2. Ана Стоянова Стоилова - експерт от списъка по чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП
3. Росица Георгиева Василева – счетоводител и
4. Инж. Георги Костадинов Станчев – работник-поддръжка.

Съгласно т. II на Заповед РД- 68/ 17.11.2014г., комисията има за задача на 17.11.2014г. да проведе процедурата за обществена поръчка с предмет: **„Основен ремонт и възстановяване на плувен басейн и съблекални в 49-то ОУ "Бенито Хуарес" кв. 58, УПИ I, жк "Сухата река" 2-ра част, р-н Подуене, гр. София"**, съгласно издадено Разрешение за строеж № 67/05.12.2013 г. от гл.архитект на СО-Район „Подуяне", като отвори, разгледа, оцени и класира подадените оферти.

Комисията продължи своята работа, след като се убеди, че в законоустановения срок от фирма „Елитстрой" АД са представили изисканите документи. С писмо от 20 11.2014г. фирмата е представила нов образец № 7 - Справка - списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството и предлагания екип от работници за изпълнение на поръчката, в който като специалист по контрола на качеството е посочена Гергана Новоселска – строителен инженер и специалист по контрола на качеството.

В тази връзка комисията взе решение да допусне участника до разглеждане и оценка техническото предложение.

При разглеждане на представените от участниците документи в плик 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ , бе констатирано следното:

I. „ЕЛИТСТРОЙ“ АД

Офертата на Участника съдържа:

1. **Техническо предложение** – по Образец от Документацията.

1.1.В него е посочен **срок за изпълнение** на поръчката от **170 дни.**

1.2. Участникът е предложил **гаранционен срок 8 (осем) години.**

Следват посочени три срока за видове дейности: - за възстановени строителни конструкции - 8 години; за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни работи - 5 години; за всички видове строително-монтажни и довършителни работи, вътрешни инсталации на сгради - 5 години;

*В обхвата на Поръчката е включено **изграждане стоманобетонов разширителен съд** в сутерена. Това е новоизпълнена конструкция, а според Наредба 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти е въведена следната регламентация:*

*„ Чл.20.(4) Минималните гаранционни срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са: 1. за **всички видове новоизпълнени** строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - **10 години**;“*

*Предложеният гаранционен срок е по-малък от минималния за новоизпълнена конструкция, каквато има в обхвата на поръчката, което **противоречи** на императивната разпоредба от Наредба 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи .*

1.3. Представена е **Таблица с механизацията**, която ще се използва при изпълнение на поръчката и в нея са представени: машина за челно заваряване на тръби, товарен автомобил и ъглошлайф.

Следва **Таблица за основните материали**, които ще се вложат и в нея са представени следните шест материала: Алуминиева дограма, Латекс, Бетон, Полипропиленови тръби, Фаянсови плочки и Гранитогрес.

Участникът е представил списък на механизация, която е крайно недостатъчна за изпълнение на много голяма част от необходимите СМР на обекта; основните материали, които ще се вложат са недостатъчни и не обезпечават голямата част от дейностите на обекта.

1.4.Линеен график – Таблица, която съдържа: Видове СМР, Ед. Мярка, Количество, среден брой работници, Календарни дни и Месеци (6), Приложена е диаграма на работната ръка. Липсва диаграма на механизацията

При подробно разглеждане на графика Комисията установи съществени пропуски относно ***технологията на последователност*** *на процесите на изпълнение.* ***Броят на работниците и определените дни*** *за извършване на голяма част от СМР са* ***в голямо несъответствие*** *с обичайните за тези дейности ресурси и време. Представям някои от съществените пропуски:*

- При изпълнение на армировъчни работи армировка клас AI се изпълнява за два дни и за същите тези два дни се бетонира, следващите два дни се изпълнява армировка клас AIII и отново се бетонира. В представения Проект по част Конструкции е видно, че армировката от двата класа се използва съвместно и монтира едновременно и горепосочения начин на работа е недопустим.

- В КС, част Конструктивна поз.9 „Анкериране на армировка N12 с паста Хилти - HIT-RE 500" по технология предшества полагането на армировка и бетонирането на отворите в плочите, а в Линейния график това се случва шест дни след бетонирането на отворите.

- При изпълнение на метална рамка за отвор на кота -3.60 рамката се монтира преди да се направи този отвор.

- Замонолитването на отвори предшества поставянето на тръби в тях - напр. Замонолитване – поз.19 (част Архитектура, кота -0,60) – 56-ти ден. Първите доставки на тръби (каквито и да са) започват от 67-мия ден.

- Доставка и полагане на кабели (поз. 47 и 48 от част Ел. инсталация), Доставка и монтаж на въздушни пускатели (поз. 45 и 46 от част Ел. инсталация) се изпълняват на 168-ми до 170-тия ден след изпълнени лабораторни замервания и Пусково-наладъчни работи – поз. 48 се изпълнява на 150-тия и 151-вия ден.

- По отношение на изпълнението на ремонтните работи на басейна има несъответствие в периодите по част Архитектура и Технология. Като цяло работите по част Архитектура не са синхронизирани с изпълнението на инсталациите.

2.Обяснителна записка, в която са представени:

2.2. Технологична последователност на строителните процеси, работна програма и ресурсна обезпеченост. Участникът посочва,че „за навременното изпълнение на поръчката най-голямо влияние оказват ремонтните работи по поставянето на дограмата и бояджийските работи. Извън тези критични задачи има СМР, които могат да бъдат изтеглени напред или назад, без това да доведе след себе си някакви промени, особено в крайната дата за приключване на проекта, като разводките и оборудването по част ВиК и част Електротехническа." Посочено е, че „от изключително значение са основните етапи – демонтажни работи, доставка и монтаж на дограма, топлоизолационни работи". Следва Организационна схема на строителството, в която са показани комуникационни връзки между участниците в строителния процес.

В тази част от Техническото предложение на Участника е изложена неправилна концепция относно основните видове СМР в Поръчката. От Техническата документация е видно, че основните СМР за обекта са укрепване на басейна, соларна инсталация, абонатна станция, филтрираща система, ВК, ОВК – приточно-смукателна климатична инсталация, нагнетателна инсталация, смукателна инсталация, Ел. инсталация.

2.3. Организация на работа – в тази част (стр.18) от записката е представена Таблица с идентифицирани Възможни рискове и Мерки за недопускане и преодоляване на възможните проблеми. Идентифицирани са единадесет възможни риска: Доставка на некачествени материали; Недостатъчен брой работници някой вид работа; поради слаба производителност; Дълъг срок на доставка на материалите; Забавяне на доставката на материали; Възникване на непредвидени работи; Риск Възложителят да не одобри вече вложен материал в хода на строителството; Риск от трудови злополуки на работници, ръководители и посетители; Некачествено изпълнение на някои строително-монтажни работи; Риск от нарушаване на координацията между страните в строителството; Риск от повреждане на механизация; Риск от възникване на финансов проблем.

В тази част от записката са идентифицирани част от изисканите от Възложителя пет риска, а именно: времеви рискове (закъснение/изоставане при стартиране, текущо изпълнение или приключване на дейностите по реализация на проекта); липса на координация или съдействие от някоя от страните в строителния процес; констатирано технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейност; неточности и/или непълноти в проектната документация; промени в законодателството и/или изискванията на финансиращия орган, водещи до изменение в способа на отчитане и управление на проект. Първите три риска са частично анализирани, а относно неточности и/или непълноти в проектната документация и промени в законодателството и/или изискванията на финансиращия орган, водещи до изменение в способа на отчитане и управление на проекта, няма направен никакъв анализ. Като цяло анализът на възможните рискове в процес на изпълнение на поръчката е незадълбочен, обобщен и несъобразен със спецификата ѝ; фокусът при представяне на мерките е към недопускане, но не и към възможни последици и предотвратяването им.

- Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката. Предложени са график на работни срещи на участниците в строителния процеси ангажиментите им в процеса на изпълнение на поръчката.

2.3.Идентификация на рисковете за качествено и навременно изпълнение и мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване. Тук са идентифицирани четири риска: Риск от компрометиране на носещи конструкции при демонтажни работи; Риск от неблагоприятни метеорологични условия; Риск

от увреждане на околната среда при монтаж и демонтаж и използване на скеле и подемници; Риск при изпълнение на строителните работи Риск от увреждане на инфраструктура извън обхвата на проекта на територията.

Тук е направен анализ на рискове, които не се изискват в Документацията на Възложителя. При анализ на „Риск от неблагоприятни метеорологични условия“ е акцентирано върху бояджийски работи при неблагоприятни метеорологични условия (сухо и горещо време, дъжд и сняг, силен вятър), стъкларски работи и бетонови работи при зимни условия и защита на положен бетон от дъжд, слънчево греене и мраз; Мерки за изпълнение на зидарски работи при зимни условия. Основната част от горепосочените дейности са в закрити помещения, а описаните условия биха се отнасяли за други задачи и обекти. При анализ на „Риск от увреждане на околната среда при монтаж и демонтаж и използване на скеле и подемници“ става въпрос за защита на дървета по тротоарни настилки и подрязване на клони, което не се отнася за спецификата на този Обект. При анализ на „Риск при изпълнение на строителните работи Риск от увреждане на инфраструктура извън обхвата на проекта на територията“ са описани стандартни за всеки обект мерки, в това число и извозване на земни маси, ***каквито при изпълнението на този обект няма. Тази част от записката не е релевантна на изискванията на Възложителя.***

Следва представяне на **Технология на изпълнение на СМР**. Строителните дейности ще се изпълняват съгласно План за организация на строителната площадка. Ще се изготви и утвърди Схема на движение на работници, материали и механизация. Описани са подробно Временно строителство; Изпълнение на строителни изолации; Изпълнение на облицовки и остъкляване; Извършване на бояджийски работи.

Следват **описания на видове работи,** които ще се извършат при изпълнение на поръчката и изисквания към материалите, които ще се използват при извършването им, които ще се вложат в обекта и стандарти, на които трябва да отговарят. Представени са: Бетонни работи – добавъчни материали, свързващи вещества и добавки, стандарти за бетони, изпълнение на бетонни работи; Кофражни работи - стандарти за използвани материали и мерки при изпълнение; Армировъчни работи – стандарти за материалите; Мазачески работи – основни спомагателни материали, разтвори за мазилки - стандарти, изпълнение на мазилки; Облицовъчни работи – материали – стандарти; Хидроизолации и пароизолации – стандарти за материали; Топлоизолационни работи – стандарти за материали, изпълнение на толпоизолационни работи; Столарски работи – стандарти за материали, изпълнение; Стъкларски работи - стандарти за материали, изпълнение; Тенекеджийски работи - стандарти за материали; Бояджийски работи - стандарти за материали, условия, при които не се допуска извършване на боядисване на фасади.

В тази част от записката са описани само част от видовете СМР за този обект, като те не са основни за него. ***Не са описани никакви дейности по изпълнение на укрепване на басейна, соларна инсталация, абонатна станция, филтрираща система, ВК, ОВК – приточно-смукателна климатична инсталация, нагнетателна инсталация, смукателна инсталация, Ел. инсталация. Липсва последователност на изпълнение на СМР, връзката помежду им.***

На стр. 27 Участникът представя **Етапи на изпълнение на СМР**. Определени са шест етапа – Първи етап – подготовка на обекта; Втори етап – демонтажни работи; Трети етап – Груб строеж изпълнение и монтаж на подобектите; Четвърти етап – изпълнение инсталации; Пети етап – окончателен вид на завършеност; Шести етап – довършителни работи. Следва описание на първи етап, което не съответства на спецификата на Поръчката. Като втори етап е представено описание на кофражни, бетонови и армировъчни работи и основни изисквания при извършването им. Тук са посочени общи правила за извършване на тези дейности, като са *упоменати и условия, които не биха се създали на този обект, а именно почистване на армировка от лед и сняг, защита на положения бетон в дъждовно, горещо и слънчево време (тези СМР се извършват в затворени помещения)*. Общо за четвърти, пети и шести етап Участникът съобщава накратко, че операциите при монтажа и инсталациите ще се извършат от специализирана групи, а довършителните работи ще се изпълняват по традиционни технологии. *Тук не е конкретизирано* ***монтаж на какво ще се извършва****, инсталациите са специфични и процесите на изпълнение се нуждаят от конкретика. Липсва описание на последователността на тези дейности. Представянето на Етапите не е обвързано с приложения Линеен график. Обърнато е внимание на етапи, които в действителност обхващат малък дял от поръчката и от периода на изпълнението и.*

От стр.40 до стр.60 от техническото предложение участникът прилага доказателства за притежание на представената на стр.2 техника и Сертификати за материали, които ще използва при изпълнение – Алуминиеви профили, Топлоизолационни плоскости от еспандиран пенополистирол, Интериорна боя, Бетон клас В20, Полипропиленови тръби, фитинги и скоби, Гипскартонени плоскости, Стенни и подови керамични плочки. *Част от приложените сертификати – за Топлоизолационни плоскости и Гипскартонени плоскости не са представени в Таблицата на Основните материали, а сертификатът за Бетон е за материал, произведен от бетонов възел в Община Созопол и е с издаден Сертификат за съответствие от фирма, която е посочена в таблицата на материалите като Производител.*

Заключение: *Участникът е допуснал съществени пропуски в описанието на видовете СМР и тяхната последователност, като е описал само част от необходимите дейности, предвидени в техническото задание, като участникът е обърнал внимание на дейности, които не са от съществено значение за*

изпълнение на поръчката; пропуснал да представи основните видове работи в нея. По отношение на последователността са допуснати съществени грешки, които не осигуряват качественото и навременно изпълнение на поръчката. В Линейния график има грубо неспазване на технологична последователност на изпълнение на СМР във всички етапи на изпълнението; не е представена изисканата от Възложителя Диаграма на предвидена механизация. Представените механизация и материали не биха дали възможност за изпълнение на тази Поръчка. При анализ на рисковете не е направено това за изискани в Техническата документация рискове. Записката съдържа в себе си части, които не се отнасят до конкретния обект. Предложеният гаранционен срок е по-малък от минималния за новоизпълнена конструкция, каквато има в обхвата на поръчката.

В Раздел IV – **Показатели, относно относителна тежест и Методика за комплексна оценка на офертите Възложителят изрично е посочил, че** *„...Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й, в оферирания срок. Проверяват се представените от участниците описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение и съответствието им с представения Линеен график с приложени диаграми на работната ръка и предвидената механизация.*

На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя и не обезпечават качественото и срочно изпълнение на обекта и/или съдържат части в себе си, които не се отнасят за настоящата обществена поръчка, възложител или инвестиционен проект , видно от представената техническа оферта."

От посоченото по-горе е видно, че предложението на участника не отговаря на всички изисквания, поставени от Възложителя, поради което и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП и Раздел IV (Концепция за изпълнение), комисията предлага на Възложителя:

Фирма „ЕЛИТСТРОЙ" АД да бъде отстранена от участие, тъй като представеното техническо предложение не съдържа всички изискуеми от възложителя части, не отговаря на изискванията на Възложителя и не обезпечава качественото и срочно изпълнение на обекта.

II.„СТРЕЗА" ЕООД

Офертата на Участника съдържа:

Техническо предложение – по Образец от Документацията.

1. **Обяснителна записка**, която съдържа:

- Технически изисквания – Стандарти и изисквания, с които ще се съобрази Участникът при изпълнение на поръчката; Отговорности на Изпълнителя, Документи, с които ще се докажат извършените работи;

- Комуникация и взаимодействие с участниците и институциите – представени са дейности по съгласуване, екзекутивна документация, вземане на проби, изпитвания и съставяне на актове и протоколи; снимки, Контролни замервания при приемане на площадката от Изпълнителя, общи изисквания към материалите, одобряване на източници на материали или нестандартни материали.

2. **Организация на работа по изпълнение на поръчката.** По отношение на всички аспекти на строително-инвестиционния процес участникът ще спазва всички условия – по организацията на Обекта, по съоръженията на обекта, по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Следва описание на последователни дейности при изпълнение на Поръчката. От стр.9 до стр.20 ясно и без пропуски са описани дейностите, които ще се изпълняват – Демонтажни работи; Вътрешни ремонтни работи - мазилки, шпакловъчни работи, бояджийски работи, замазки, облицовъчни работи, настилки; ВиК инсталации; Електромонтажни работи; ОВК. Даден е списък на специализираните звена и оборудването с механизация на всяко от тях.

Следва схема за организация на управлението (стр.21). Представена е организационната структура за ръководство и реализация на Обекта. Описани са отговорностите и задълженията на ключови участници в изпълнението: Ръководител екип; Специалист контрол на качеството; Технически ръководители; Специалист обезпечаване на доставките; Специалист координатор по безопасност и здраве; ПТО.

3. Основни етапи на изпълнение. Участникът дефинира девет етапа и в записката си за тях определя строително монтажните работи, включени в тях: Първи етап – подготовка на строителната площадка и временно строителство; Втори етап – архитектурно-строителни работи; Трети етап – конструктивни работи; Четвърти етап – ВиК; Пети етап – ОВ; Шести етап – абонатна станция, Седми етап – ел. инсталация; Осми етап – Технология и оборудване към плувен басейн; Девети етап – окончателно почистване на обекта и предаване на предаване на Възложителя с издаване на Акт образец 15. Ще бъде подготвен план за паралелна работа и съвместяване между специализираните звена за отделните видове СМР, ще се съгласуват работните пътеки, време за работа по участъци и фронтовете за работа. Участникът ще ограничи своите действия в рамките на обекта в граници, определени от Възложителя. Следва описание на подготвителните дейности; извънплощадкови подготвителни работи; подходни пътища; снабдяване на строителната площадка с вода, електричество и строителни материали, санитарни съоръжения.

4. Безопасност и технически мерки за безопасни условия на труд. Участникът представя записка от стр.32 до стр.39 в която са описани мерките, които ще осигури за обезопасяване на строителните дейности и опазване на здравето и работоспособността на работниците. Подробно са описани: Инструкция за безопасна работа, Класифициране на опасностите; Основни организационни мероприятия по ЗБУТ; Организационни указания и мерки за преодоляване на опасностите; Основни мероприятия по безопасност на труда; Строителен ситуационен план; Ликвидиране на пожари и аварии; Места със специфични рискове и изисквания по БЗ; Машини и инсталации, подлежащи на контрол; Отговорни длъжностни лица; Евакуационни пътища; Места със съсредоточена работа; Схема на места със специфични рискове; Сигнализация; План за безопасност и здраве за изпълнението на Поръчката. Представени са и мерки за намаляване на затруднения на местното население във връзка с осъществяване на строителните работи.

От стр.40 до стр.44 е направен анализ на рисковите фактори по време на изпълнение на дейностите на Обекта. Възможните рискове и мерки за намаляването им са представени в таблици. Идентифицирани са следните рискове: Забавяне на начално финансиране; Забавяне на плащания по време на договора; Възникване на непланиран финансов разход; Инфлация; Поскъпване на материали; Унищожаване или повреждане на машини, съоръжения или други. Представени са и мерките за управление на следните рискове: Строително-монтажни работи; Работа в труднодостъпни места; Рискове, свързани с качеството на материалите; Фалит на доставчик; Закъснение на доставка; Доставен материал, който не съответства на изискванията на Възложителя; Погиване на материал при лошо съхранение; Поява на скрит дефект, който не може да се при стандартен оглед на материалите; Ненавременно заявено количество материал за доставка от персонала на обекта; Неблагоприятни метеорологични условия; Авария на машини; Умишлена вреда, причинена от недобросъвестни лица; Нанасяне на щети върху частно или общинско имущество.

Участникът е допуснал несъществен пропуск при анализ на исканите в Техническото задание пет риска, като е анализирал частично някои от тях. По отношение на мерките за недопускане и мерките за преодоляване на последиците при настъпил риск не е направено точно диференциране на тези два вида мерки. Необходимо е да се направи анализ на следните рискове: времеви рискове (закъснение/изоставане при стартиране, текущо изпълнение или приключване на дейностите по реализация на проекта); липса на координация или съдействие от някоя от страните в строителния процес; констатирано технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейност; неточности и/или непълноти в проектната документация; промени в законодателството и/или изискванията на финансиращия орган, водещи до изменение в способа на отчитане и управление на проект. Разгледаните от

Участникът рискове на са идентифицирани по желания начин, поради което е направен частичен и непълен анализ на исканите пет риска. Информация за мерките за преодоляване на всеки от петте риска се намира при анализа на някой от идентифицираните от Възложителя.

5. Основни мерки за опазване на околната среда при изпълнение на строителството на обекта, които ще се прилагат на всеки етап от изпълнението на Поръчката. Приложената записка по тази тема е ясна, съобразена със конкретиката на Поръчката и релевантна на предложението за изпълнение.

6. **Линеен календарен график.**

6.1. Изготвения график е съставен въз основа на представената от Възложителя Количествена сметка. Графикът се състои от:

- Линеен план-график за изпълнение на СМР - таблица която съдържа: Видове СМР, Ед. Мярка, Количество, среден брой работници, Продължителност, Начало, Край, Календарни дни и Месеци (3),
- Диаграма на работната ръка.
- Линеен план-график на механизацията за изпълнение.

Приложените графици съответстват на технологичната последователност и на описаните Етапи на изпълнение.

6.2. Гаранционни срокове съгласно Наредба 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Представените гаранционни срокове за всички елементи от Поръчката съответстват на минималните срокове в Наредба 2.

6.3. Срок за изпълнение – 3 (три) месеца или 90 (деветдесет) календарни дни. По показател П1 комисията присъжда на участника 100 точки, съгласно методиката за оценка.

7. Таблица за използваната механизация при изпълнение на Обществената поръчка. Представена е таблица със собствена транспортна техника и строително техническо оборудване, които осигуряват извършването на всички дейности.

8. Таблица за основните материали, които ще се вложат при изпълнение на Обществената поръчка. Представена е таблица по искания образец със информация за шестдесет и един материала и изделия, които ще се използват и по този начин е доказано осигуряването на изпълнението на всички видове СМР.

Заключение: *Предложеното Техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя за осигуряване на качествено и в предвидените срокове изпълнение на поръчката.*

- Участникът последователно и подробно е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката;

- Участникът ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите спецификации, в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки ресурси;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на технологичните изисквания към предложените видове материали, описани конкретно в предложението и придружени със съответните сертификати/декларации за съответствие, приложени към техническата оферта

- Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове СМР, предвидения за използване технически и човешки ресурс, както и представения линеен график с приложени диаграми на работната ръка и предвидената механизация;

- В предложението са направени несъществени пропуски по отношение на всички възможни аспекти на идентифицираните рискове, при което са допуснати непълноти относно предвидените мерки по тяхната превенция и управление.

Комисията поставя оценка по показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ" – П2=50 точки

На основание чл. 36а от ЗОП комисията предава настоящия протокол на възложителя за даване на указания по хода на процедурата.

Комисията реши следващото заседание да бъде 05.12.2014г. от 10.30ч.
След приключване на своята работа комисията подписа протокола.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....
(Олга Юнакова-Маджарова)

ЧЛЕНОВЕ:

1.....
(Христо Иванов)

2. .....
(Ана Стоилова)

3.....
(Росица Василева)

4.....
(инж. Георги Станчев)